

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๖๘ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๖๘ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓๖ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐