

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๖๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงสะพาน ข้ามห้วยอีแต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสะพานกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๘ เมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมในการเสนอราคากรณีจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำ		เดือน มกราคม ๒๕๖๖	
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น ค่าแรงงานคิดที่ ๓๐% จากราคาวัสดุ			
ค่าFactor F ใช้ Factor งานสะพานและท่อเหลี่ยม ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ			
ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ของ กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓			
ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	=	๙๔,๓/๘๙.๒๕	บาท
ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F	๑.๒๓/๘๒	=	๑๒๑,๑๕๙.๖๒ บาท
ค่าอื่นๆ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๑๒๑,๑๕๙.๖๒	บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ตัวหนังสือ		หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ชงศรี)


(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

การคำนวณระยะเวลาการทำงาน

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยอีแต หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ก่อสร้าง	สะพานข้ามลำห้วยอีแต บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ ๑๓ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปริมาณงาน	สะพานกว้าง 5 ความยาว 8 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน		หมายเหตุ
๑	งานรื้อถอนทางเท้า ค.ส.ล.	๓	วัน	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓	วัน	
๓	งานราวสะพาน	๑๒	วัน	
๔	งานกำแพงกันดินหูช้าง	๒๐	วัน	
๕	งานเอกสารต่างๆ	๓	วัน	
	รวม	๔๕	วัน	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)



สำนักงาน เทศบาลตำบลสเปี๊ยะ

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง ปรับปรุงสะพาน ข้ามลำห้วยอีแต หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง สะพานข้ามลำห้วยอีแต บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ต.สเปี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน สะพานกว้าง 5 เมตร ความยาว 8 เมตร

ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสเปี๊ยะ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประมาณการงานปรับปรุงสะพาน คสล.

เงินไข :

เงินประกันผลงาน 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคานำมามี��ลเฉลี่ยลิตรละ 35.64 บาท

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง งานทาง	ราคากลาง งานสะพาน
1	งานรื้อถนนทางเท้า ค.ส.ล.	เพมา	1	6,000.00	6,000.00	1.2782	7,669.20		7,669.20
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	งาน	1	11,678.11	11,678.11	1.2782	14,926.96		14,926.96
3	งานราสะพาน	งาน	1	43,955.50	43,955.50	1.2782	56,183.92		56,183.92
4	งานกำแพงกันดินสูงข้าง	งาน	1	33,155.64	33,155.64	1.2782	42,379.54		42,379.54
					94,789.25		TOTAL		121,159.62
							ปรับลดเหลือ		120,000.00

ตัวอักษร (หนังสือแสดงหมินบาทถ้วน)

- ① ROAD WORKS
- ② BRIDGE WORKS(BRIDGE+B109 PILE BOXCULVERT)
- ③ ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
- ④ FACTOR F (ROAD WORKS)
- ⑤ FACTOR F (BRIDGE WORKS)


⑥ F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+③/(①×④+②×⑤)

⑦ FACTOR F_n (ROAD WORKS) = ④ ×⑥

⑧ FACTOR F_n (BRIDGE WORKS) = ⑤ ×⑥

1.0000
1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)
ปลัดเทศบาลสเปี๊ยะ

ประธานกรรมการ

(นายสุทิน อังศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แซ่หว่าง)
นายช่างโยธา

กรรมการ